



Travail – Justice – Solidarité

MINISTERE DE LA SANTE

**DIRECTION NATIONALE DES GRANDES ENDEMIES ET DE LA LUTTE CONTRE LA
MALADIE**



PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME

TERMES DE REFERENCE

CAMPAGNE NATIONALE DE DISTRIBUTION DES MILDA 2019

**MICROPLANIFICATION, MISE EN PLACE DES
COMITES REGIONAUX ET PREFERATORAUX DE
COORDINATION ET PLAIDOYER**

Décembre 2018

I - CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La micro-planification est l'une des activités les plus importantes pour la réussite d'une campagne de distribution massive de MII. Il s'agit d'un processus ascendant visant à recueillir des informations cruciales d'ordre opérationnel et financier, à partir des niveaux les plus bas. Contrairement à la macro-planification, qui est un processus en cascade engagé au niveau national et largement fondé sur des hypothèses, ainsi que sur des formules et des paramètres standard, la micro-planification se déroule au niveau de la mise en œuvre et repose sur des informations plus concrètes, détaillées et actualisées fournies par le personnel d'établissements de santé locaux et d'autres acteurs communautaires pertinents (agents de santé communautaires, dirigeants locaux, représentants des partenaires de mise en œuvre, organisations locales et de la société civile, etc.).

Le PNLP organise la troisième campagne nationale de distribution gratuite de masse des MILDA en avril 2019. Il s'agit d'une activité de grande envergure qui requiert un réel engagement de tous les acteurs et un partenariat dynamique à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. La mise en œuvre de cette campagne s'articule autour de la micro planification, du dénombrement, de la distribution et de la visite à domicile. Ces interventions reposent sur la formation, la gestion logistique, le suivi évaluation et la communication.

Après la révision des modules de formation de la campagne le PNLP en collaboration avec les partenaires se propose de mettre en place les comités de coordination au niveau des régions et des préfectures et d'assurer la micro planification dans l'ensemble des districts sanitaires du pays.

C'est dans ce cadre que se justifie la présente requête.

II Objectifs

- ✓ Orienter les formateurs /superviseurs du niveau national
- ✓ Orienter les équipes préfectorales au niveau des régions administratives
- ✓ Mettre en place les comités de coordination au niveau des régions et des districts sanitaires
- ✓ Assurer le plaidoyer auprès des autorités régionales et préfectorales sur la campagne
- ✓ Organiser les ateliers de micro planification dans les districts sanitaires
- ✓ Organiser des réunions de synthèse par région
- ✓ Assurer la synthèse des données au niveau national

III. RESULTATS ATTENDUS:

- ✓ Les formateurs /superviseurs du niveau national sont orientés
- ✓ Les équipes préfectorales au niveau des régions administratives sont orientées
- ✓ Les comités de coordination au niveau des régions et des districts sanitaires sont mis en place
- ✓ Le plaidoyer auprès des autorités régionales et préfectorales sur la campagne est assuré

- ✓ Les ateliers de micro planification dans les districts sanitaires sont organisés
- ✓ Les réunions de synthèse par région sont organisées
- ✓ La synthèse des données au niveau national est assurée

IV.METHODOLOGIE

Information des DRS/DPS/CS

Avant le 08 Décembre 2018, les Gouverneurs les Préfets, les Maires, les Directions Régionales et Préfectorales de Santé seront informés par le Ministère de la Santé sur :

- Les dates de l'exercice de micro-planification ;
- Le nombre, la description du rôle et les responsabilités des participants ;
- La liste des informations à fournir par les centres de santé en collaboration avec les autorités locales ;
- La composition de l'équipe centrale qui appuiera l'exercice de planification au niveau régional et préfectoral ;
- La mise en place des comités régionaux et préfectoraux de coordination.

La liste des éléments à intégrer dans le micro plan doit être mise à la disposition des responsables des CS/CMC par les Directions Préfectorales/Communales de la santé avant le 09 Décembre 2018.

1. Réunion nationale d'orientation

Les équipes de la micro-planification doivent être pluridisciplinaires afin de répondre aux différents besoins en Ressource Humaine (communication, administration et logistique) : PNLP, Partenaires, Directions nationales du MS, Décentralisation, Armée.

L'orientation des équipes de micro-planification et des responsables du programme aura lieu à Conakry pendant 3 jours et portera sur les thèmes suivants :

- Introduction au plan de mise en œuvre de la campagne de distribution des MILDA
- La micro-planification le but et les résultats attendus
- L'utilisation des outils de micro-planification
- L'utilisation du plan de positionnement préfectoral pour l'entreposage
- Communication et plaidoyer en faveur de la campagne

2. Réunions au niveau régional (4 jours)

La réunion d'orientation au niveau régional regroupe les responsables des DRS et des équipes préfectorales y compris les ONG locales et/ou SSR. Ces équipes seront orientées sur le plan de mise en œuvre de la campagne et sur le processus de micro-planification pendant 2 jours. Au terme de cette orientation, les outils de micro planifications seront mis à la disposition des équipes préfectorales pour être remplis par les équipes centres de santé au cours des ateliers préfectoraux.

Les participants à cet atelier sont :

- a. Niveau National : Équipe de trois superviseurs
- b. Niveau Région : 4 représentants y compris le SERACCO et les forces de sécurité et de défenses
- c. Niveau Préfecture : 4 représentants y compris le point focal paludisme et le DMR

Deux autres jours seront consacrés à la mise en place des comités régionaux de coordination et au plaidoyer. Les participants à ces réunions seront au nombre de 12 (DRS 3, SERACCO 1, éducation 1, religieux 2, ONG 2, partenaires 3)

3. Réunions Préfectorales (4jours)

Dans les préfectures 3 personnes de chaque Centre de Santé seront invités à l'atelier de micro-planification de deux jours (le chef de centre, l'agent PEV et le COSAH). Chaque équipe se présentera à la réunion avec les informations suivantes :

- Liste de tous les villages/quartiers et leur population ;
- Liste des points de vaccination du PEV dans la zone ;
- Liste des sites de distribution de la campagne 2016 ;
- Le résultat du dénombrement des ménages de la campagne 2016 ;
- Carte géographique ou croquis ;
- Distances entre le centre de santé et les sites de distribution ;
- Les Distances entre les sites de distribution et les villages/districts rattachés ;
- Les moyens de transport des MILDA du CS vers les sites distribution.

Toutes ces informations seront validées au cours des ateliers et logées dans les Canevas de microplanification par centre de santé. Ces ateliers seront facilités par les Superviseurs régionaux et du niveau central. Au niveau des DPS l'équipe sera composée de 5 cadres de la DPS y compris le DMR, la DPE et le Point focal paludisme avec l'appui des partenaires locaux (Croix rouge, OMS, MSF, OIM, Points Focaux ANSS, Corps de la Paix etc...)

Le 1er jour de l'atelier sera consacré à l'orientation des équipes et la validation des données fournies par les CS. Le 2e jour les informations collectées seront introduites dans les canevas de la micro planification pour chaque CS.

Les responsables superviseurs aux niveaux des DPS et de la région DRS recevront une copie des résultats obtenus par les équipes de micro-planification. Les résultats de la micro planification seront présentés au Comité Préfectoral de Coordination de la campagne.

Deux autres jours seront consacrés à la mise en place des comités préfectoraux de coordination et au plaidoyer. Les participants à ces réunions seront au nombre de 12 (DPS 3, DMR 1, éducation 1, Mairie 1, religieux 2, ONG 2, partenaires 2)

4. Réunion régionale de synthèse et de consolidation des données :

Cette réunion d'un jour, regroupera les superviseurs du niveau central, l'équipe de la DRS et le comité régional de coordination.

5. Analyse, Synthèse des données au niveau central et mise à jour du plan d'action et du Budget de la campagne :

6. Dates de réalisation des activités :

ACTIVITES	PERIODE DE REALISATION
Orientation des superviseurs/formateurs nationaux	Du 06 au 08 Décembre 2018
Réunions au niveau régional (4 jours)	Du 09 au 12 Décembre 2018
Réunions Préfectorales (4jours)	Du 13 au 21 Décembre 2018
Réunion régionale de synthèse et de consolidation des données	Du 22 au 23 Décembre 2018
Analyse, Synthèse des données au niveau central	Avant le 27 Décembre 2018

Liste des Participants
1° Orientation nationale

Participants	Nombre
Coordination	2
SAREF	1
Armée et Sécurité	2
UGANC	1
MTN	1
LAV	8
Comptabilité	2
GAS	2
SE	2
Partenariat	1
PEC	2
IEC/CCC	2
Informaticien	1
Chauffeur	4
ICN	1
DPS	2
AGUILUCIA	1
Stppalu+	5
CRS	5
OMS	1
Child Fund	2
Chemonics	1
Plan International	2
OPALS	1
OIM	1
MSF / Belge	1
Corps de la Paix	1
UNICEF	1
TOTAL	56

2. Orientation régionale

PNLP	26 + 4 chauffeur s
Région	4x8= 32
Préfecture	4x38 = 152
ONG	1x38=38

3. Orientation préfectorale

PNLP	26
Région	2x8=16
Préfecture	2x38=76
ONG	1x38= 38
CS	3x412 = 1236